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La Zone Sud gère actuellement 55 marchés RLA pour un budget global de 17 321 995,260 DT, répartis entre 29 marchés CAPEX (12,1 MDT) et 26 marchés OPEX (5,2 MDT). L'avancement physique moyen atteint 35% et l'avancement financier 33%, sur la base des données arrêtées au 31/03/2026.
  Sur le plan des alertes, 5 marché(s) sont en situation critique (avancement ≥90% ou délai ≤45 jours) et 12 nécessitent une surveillance renforcée. 
  Concernant la Modernisation, 1 région(s) ne disposent d'aucun marché actif (Tozeur). Conformément à la directive de la DCS, le lancement de nouveaux marchés est requis pour ces régions.
  L'analyse prospective révèle 15 marché(s) projetés sous le Montant Minimum et 10 en situation de dépassement nécessitant un avenant. 30 marché(s) suivent une trajectoire normale.

[bookmark: _Toc227489725]Synthèse des Indicateurs
	Indicateur
	GLOBAL
	CAPEX
	OPEX

	Nombre de marchés
	55
	29
	26

	Budget
	17 321 995,260 DT
	12 106 181,310 DT
	5 215 813,950 DT

	Avancement Physique
	35%
	42%
	26%

	Avancement Financier
	33%
	40%
	24%

	Alertes
	🔴 5 critiques  •  🟠 12 attention


[bookmark: _Toc227489726]Alertes
11 marché(s) nécessitent une attention immédiate : 5 critiques et 6 en surveillance renforcée.
	Référence
	Projet
	Entrepreneur
	Région
	Av. Phy
	Délai
	Niveau

	AO 29/2025 : Lot 01 — CSC Sfax Medina
	Modernisation
	BEST WORKS
	Sfax
	100%
	24j
	CRITIQUE

	AO 29/2025 : Lot 02 — CSC Sfax Nord
	Modernisation
	ATS
	Sfax
	100%
	24j
	CRITIQUE

	AO 29/2025 : Lot 03 — CSC Sfax Sud
	Modernisation
	MONDIATEL
	Sfax
	100%
	24j
	CRITIQUE

	AO 02/2025 — CSC Kebili
	Modernisation
	SOTEL SUD
	Kebili
	95%
	18j
	CRITIQUE

	AO 31/2025 — CSC Tataouine
	Modernisation
	ATS
	Tataouine
	37%
	24j
	CRITIQUE

	AO 66/2024 : Lot01 — CSC Sfax Nord\Sakiet Ezzit - Jebeniana
	Entretien Curatif
	UTTP
	Sfax
	79%
	103j
	ATTENTION

	AO 66/2024 : Lot06 — CSC Jerba
	Entretien Curatif
	BEST WORKS
	Medenine
	78%
	123j
	ATTENTION

	AO 07/2024 : Lot05 — Zone Sud
	Raccordement FTTX
	BEST WORKS
	Zone Sud
	74%
	101j
	ATTENTION

	AO 06/2025 — CSC Gabes
	Modernisation
	SMARTNET
	Gabes
	65%
	61j
	ATTENTION

	AO 12/2025 — DRT Medenine
	Modernisation
	NADINE TELECOM
	Medenine
	59%
	89j
	ATTENTION

	AO 22/2025 — CSC Gafsa
	Modernisation
	SOTEL SUD
	Gafsa
	55%
	139j
	ATTENTION


[bookmark: _Toc227489727]Modernisation
Seuil : avancement physique ≥ 50% — la région devra procéder au lancement d'un nouveau marché (directive DCS).
[bookmark: _Toc227489728]⚡ Marchés Modernisation ≥ 50%
	Référence
	Entrepreneur
	Région
	Av. Phy
	Délai
	Action

	AO 29/2025 : Lot 01 — CSC Sfax Medina
	BEST WORKS
	Sfax
	100%
	24j
	Lancement nouveau marché

	AO 29/2025 : Lot 02 — CSC Sfax Nord
	ATS
	Sfax
	100%
	24j
	Lancement nouveau marché

	AO 29/2025 : Lot 03 — CSC Sfax Sud
	MONDIATEL
	Sfax
	100%
	24j
	Lancement nouveau marché

	AO 02/2025 — CSC Kebili
	SOTEL SUD
	Kebili
	95%
	18j
	Lancement nouveau marché

	AO 06/2025 — CSC Gabes
	SMARTNET
	Gabes
	65%
	61j
	Lancement nouveau marché

	AO 12/2025 — DRT Medenine
	NADINE TELECOM
	Medenine
	59%
	89j
	Lancement nouveau marché

	AO 22/2025 — CSC Gafsa
	SOTEL SUD
	Gafsa
	55%
	139j
	Lancement nouveau marché



[bookmark: _Toc227489729]🔴 Régions sans marché Modernisation actif
Tozeur
→ Lancement immédiat d'un nouveau marché Modernisation requis pour chacune de ces régions.
[bookmark: _Toc227489730]Synthèse par Région
Vue consolidée des 7 régions de la Zone Sud avec ventilation des marchés multi-régions.
	Région
	Marchés
	Budget
	Av. Physique
	Av. Financier
	Risque

	● Gabes
	10
	4,9 MDT
	41%
	37%
	Faible

	● Gafsa
	10
	4,3 MDT
	30%
	31%
	Faible

	● Kebili
	8
	3,8 MDT
	35%
	33%
	Faible

	● Medenine
	11
	6,2 MDT
	28%
	28%
	Modéré

	● Sfax
	18
	8,3 MDT
	48%
	43%
	Faible

	● Tataouine
	8
	4,0 MDT
	24%
	25%
	Modéré

	● Tozeur
	7
	3,5 MDT
	26%
	26%
	Modéré

	TOTAL ZONE SUD
	55
	17,3 MDT
	35%
	33%
	


[bookmark: _Toc227489731]📍 Gabes
	10 marchés   •   Phy 41%   •   Fin 37%   •   Budget 4,9 MDT



La région Gabes compte 10 marché(s) pour un budget total de 4 875 259,580 DT. L'avancement physique moyen est de 41% et le financier de 37%. 10 marché(s) sont actuellement en service. ⚠️ 1 marché(s) Modernisation ont dépassé 50% — lancement requis. ❌ 1 projeté(s) sous Montant Min. 📈 1 en dépassement (avenant nécessaire). 
[bookmark: _Toc227489732]✅ Marchés en service
	Référence
	Projet
	Entrepreneur
	Période
	Montant
	Phy
	Fin
	Délai

	AO 58/2024 : Lot01 — ULS Gabes
	Raccordement
	YASMINE TELECOMS
	26/06/25 → 25/06/26
	283 605,000 DT
	38%
	32%
	67j

	AO 58/2024 : Lot02 — ULS Gabes Zrig
	Raccordement
	ECHABAKET
	02/07/25 → 01/07/26
	216 375,000 DT
	49%
	42%
	73j

	AO 07/2024 : Lot05 — Zone Sud
	Raccordement FTTX
	BEST WORKS
	30/07/25 → 29/07/26
	2 377 360,000 DT
	74%
	76%
	101j

	AO 80/2024 : Lot02 — Zone Sud
	Raccordement FTTX
	SOTEL SUD
	23/09/25 → 22/09/26
	560 375,000 DT
	30%
	30%
	156j

	AO 76/2024 : Lot01 — DRT Gabes, DRT Sfax
	Entretien FO
	SOTEL SUD
	13/08/25 → 12/08/26
	121 883,400 DT
	33%
	26%
	115j

	AO 66/2024 : Lot08 — ULS Gabes
	Entretien Curatif
	TNS SERVICES
	20/08/25 → 19/08/26
	194 899,700 DT
	62%
	58%
	122j

	AO 66/2024 : Lot09 — ULS Gabes Zrig
	Entretien Curatif
	SOTEL SUD
	12/08/25 → 11/08/26
	123 684,750 DT
	55%
	41%
	114j

	AO 06/2025 — CSC Gabes
	Modernisation
	SMARTNET
	20/06/25 → 19/06/26
	523 217,730 DT
	65%
	61%
	61j

	AO 84/2024 : Lot07 — CSC Gabes
	Extensions Partielles
	YASMINE TELECOMS
	03/01/26 → 03/01/27
	228 981,000 DT
	0%
	0%
	259j

	AO 16/2025 : Lot06 — CSC Gabes
	Entretien Préventif
	NADINE TELECOM
	17/02/26 → 16/02/27
	244 878,000 DT
	0%
	0%
	303j


[bookmark: _Toc227489733]📍 Gafsa
	10 marchés   •   Phy 30%   •   Fin 31%   •   Budget 4,3 MDT



La région Gafsa compte 10 marché(s) pour un budget total de 4 322 178,010 DT. L'avancement physique moyen est de 30% et le financier de 31%. 8 marché(s) sont actuellement en service. 2 marché(s) sont en phase de contractualisation ou d'évaluation. ⚠️ 1 marché(s) Modernisation ont dépassé 50% — lancement requis. 🔴 Types manquants : 🛡️ Entretien Préventif. ❌ 2 projeté(s) sous Montant Min. 📈 1 en dépassement (avenant nécessaire). 
[bookmark: _Toc227489734]✅ Marchés en service
	Référence
	Projet
	Entrepreneur
	Période
	Montant
	Phy
	Fin
	Délai

	AO 44/2025 — ULS Gafsa
	Raccordement
	ATS
	30/01/26 → 29/01/27
	279 950,000 DT
	2%
	2%
	285j

	AO 58/2024 : Lot04 — ULS Metlaoui
	Raccordement
	ECHABAKET
	25/06/25 → 24/06/26
	149 690,000 DT
	48%
	47%
	66j

	AO 07/2024 : Lot05 — Zone Sud
	Raccordement FTTX
	BEST WORKS
	30/07/25 → 29/07/26
	2 377 360,000 DT
	74%
	76%
	101j

	AO 80/2024 : Lot02 — Zone Sud
	Raccordement FTTX
	SOTEL SUD
	23/09/25 → 22/09/26
	560 375,000 DT
	30%
	30%
	156j

	AO 66/2024 : Lot10 — ULS Gafsa
	Entretien Curatif
	PROSET
	20/08/25 → 19/08/26
	215 464,000 DT
	41%
	46%
	122j

	AO 66/2024 : Lot11 — ULS Metlaoui
	Entretien Curatif
	C.S.E
	19/08/25 → 18/08/26
	154 361,000 DT
	47%
	53%
	121j

	AO 22/2025 — CSC Gafsa
	Modernisation
	SOTEL SUD
	06/09/25 → 05/09/26
	208 893,760 DT
	55%
	53%
	139j

	AO 84/2024 : Lot06 — CSC Gafsa
	Extensions Partielles
	AFIMTECH PLUS
	31/12/25 → 30/12/26
	376 084,250 DT
	3%
	3%
	255j



[bookmark: _Toc227489735]⏳ Marchés en cours
	Référence
	Projet
	Entrepreneur
	Observation

	AO 16/2025 : Lot07 — CSC Gafsa
	Entretien Préventif
	-
	AO en cours

	AO 83/2025 — CSC Gafsa, CSC Kebili, CSC Medenine, CSC Jerba, CSC Tataouine, CSC Tozeur
	Entretien FO
	-
	Infructueux suite décision de l'instance de validation | lancement marché ASAP


[bookmark: _Toc227489736]📍 Kebili
	8 marchés   •   Phy 35%   •   Fin 33%   •   Budget 3,8 MDT



La région Kebili compte 8 marché(s) pour un budget total de 3 776 462,200 DT. L'avancement physique moyen est de 35% et le financier de 33%. 6 marché(s) sont actuellement en service. 2 marché(s) sont en phase de contractualisation ou d'évaluation. ⚠️ 1 marché(s) Modernisation ont dépassé 50% — lancement requis. 🔴 Types manquants : 🛡️ Entretien Préventif. ❌ 2 projeté(s) sous Montant Min. 📈 1 en dépassement (avenant nécessaire). 
[bookmark: _Toc227489737]✅ Marchés en service
	Référence
	Projet
	Entrepreneur
	Période
	Montant
	Phy
	Fin
	Délai

	AO 58/2024 : Lot05 — CSC Kebili
	Raccordement
	TNS SERVICES
	26/06/25 → 25/06/26
	219 695,000 DT
	22%
	19%
	67j

	AO 07/2024 : Lot05 — Zone Sud
	Raccordement FTTX
	BEST WORKS
	30/07/25 → 29/07/26
	2 377 360,000 DT
	74%
	76%
	101j

	AO 80/2024 : Lot02 — Zone Sud
	Raccordement FTTX
	SOTEL SUD
	23/09/25 → 22/09/26
	560 375,000 DT
	30%
	30%
	156j

	AO 66/2024 : Lot13 — CSC Kebili
	Entretien Curatif
	SOTEL SUD
	26/08/25 → 25/08/26
	129 833,800 DT
	56%
	53%
	128j

	AO 02/2025 — CSC Kebili
	Modernisation
	SOTEL SUD
	08/05/25 → 07/05/26
	190 246,400 DT
	95%
	81%
	18j

	AO 84/2024 : Lot03 — CSC Kebili
	Extensions Partielles
	TNS SERVICES
	09/01/26 → 08/01/27
	298 952,000 DT
	3%
	6%
	264j
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	Référence
	Projet
	Entrepreneur
	Observation

	AO 16/2025 : Lot09 — CSC Kebili
	Entretien Préventif
	-
	AO en cours

	AO 83/2025 — CSC Gafsa, CSC Kebili, CSC Medenine, CSC Jerba, CSC Tataouine, CSC Tozeur
	Entretien FO
	-
	Infructueux suite décision de l'instance de validation | lancement marché ASAP


[bookmark: _Toc227489739]📍 Medenine
	11 marchés   •   Phy 28%   •   Fin 28%   •   Budget 6,2 MDT



La région Medenine compte 11 marché(s) pour un budget total de 6 167 201,700 DT. L'avancement physique moyen est de 28% et le financier de 28%. 10 marché(s) sont actuellement en service. 1 marché(s) sont en phase de contractualisation ou d'évaluation. ⚠️ 1 marché(s) Modernisation ont dépassé 50% — lancement requis. ❌ 3 projeté(s) sous Montant Min. 📈 2 en dépassement (avenant nécessaire). 
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	Référence
	Projet
	Entrepreneur
	Période
	Montant
	Phy
	Fin
	Délai

	AO 58/2024 : Lot06 — CSC Jerba
	Raccordement
	NADINE TELECOM
	02/09/25 → 01/09/26
	595 223,000 DT
	8%
	8%
	135j

	AO 58/2024 : Lot07 — CSC Medenine
	Raccordement
	AFIMTECH PLUS
	16/08/25 → 15/08/26
	486 931,000 DT
	21%
	21%
	118j

	AO 07/2024 : Lot05 — Zone Sud
	Raccordement FTTX
	BEST WORKS
	30/07/25 → 29/07/26
	2 377 360,000 DT
	74%
	76%
	101j

	AO 80/2024 : Lot02 — Zone Sud
	Raccordement FTTX
	SOTEL SUD
	23/09/25 → 22/09/26
	560 375,000 DT
	30%
	30%
	156j

	AO 66/2024 : Lot06 — CSC Jerba
	Entretien Curatif
	BEST WORKS
	21/08/25 → 20/08/26
	405 270,300 DT
	78%
	78%
	123j

	AO 66/2024 : Lot07 — CSC Medenine
	Entretien Curatif
	SMARTNET
	21/08/25 → 20/08/26
	471 974,000 DT
	35%
	35%
	123j

	AO 12/2025 — DRT Medenine
	Modernisation
	NADINE TELECOM
	18/07/25 → 17/07/26
	351 375,000 DT
	59%
	59%
	89j

	AO 84/2024 : Lot02 — DRT Medenine
	Extensions Partielles
	SIRTTP
	07/01/26 → 06/01/27
	461 715,600 DT
	0%
	1%
	262j

	AO 16/2025 : Lot04 — CSC Medenine
	Entretien Préventif
	2BPW
	18/02/26 → 17/02/27
	228 018,400 DT
	0%
	0%
	304j

	AO 16/2025 : Lot05 — CSC Jerba
	Entretien Préventif
	YASMINE TELECOMS
	17/02/26 → 16/02/27
	228 959,400 DT
	0%
	0%
	303j



[bookmark: _Toc227489741]⏳ Marchés en cours
	Référence
	Projet
	Entrepreneur
	Observation

	AO 83/2025 — CSC Gafsa, CSC Kebili, CSC Medenine, CSC Jerba, CSC Tataouine, CSC Tozeur
	Entretien FO
	-
	Infructueux suite décision de l'instance de validation | lancement marché ASAP


[bookmark: _Toc227489742]📍 Sfax
	18 marchés   •   Phy 48%   •   Fin 43%   •   Budget 8,3 MDT



La région Sfax compte 18 marché(s) pour un budget total de 8 344 277,370 DT. L'avancement physique moyen est de 48% et le financier de 43%. 18 marché(s) sont actuellement en service. ⚠️ 3 marché(s) Modernisation ont dépassé 50% — lancement requis. ❌ 3 projeté(s) sous Montant Min. 📈 3 en dépassement (avenant nécessaire). 
[bookmark: _Toc227489743]✅ Marchés en service
	Référence
	Projet
	Entrepreneur
	Période
	Montant
	Phy
	Fin
	Délai

	AO 58/2024 : Lot08 — CSC Sfax Nord
	Raccordement
	NADINE TELECOM
	26/06/25 → 25/06/26
	467 990,000 DT
	38%
	36%
	67j

	AO 58/2024 : Lot09 — CSC Sfax Sud
	Raccordement
	C.S.E
	03/07/25 → 02/07/26
	494 530,000 DT
	30%
	30%
	74j

	AO 58/2024 : Lot10 — CSC Sfax Medina
	Raccordement
	SOTRATEL
	18/06/25 → 17/06/26
	292 763,000 DT
	23%
	22%
	59j

	AO 07/2024 : Lot05 — Zone Sud
	Raccordement FTTX
	BEST WORKS
	30/07/25 → 29/07/26
	2 377 360,000 DT
	74%
	76%
	101j

	AO 80/2024 : Lot02 — Zone Sud
	Raccordement FTTX
	SOTEL SUD
	23/09/25 → 22/09/26
	560 375,000 DT
	30%
	30%
	156j

	AO 76/2024 : Lot01 — DRT Gabes, DRT Sfax
	Entretien FO
	SOTEL SUD
	13/08/25 → 12/08/26
	121 883,400 DT
	33%
	26%
	115j

	AO 66/2024 : Lot01 — CSC Sfax Nord\Sakiet Ezzit - Jebeniana
	Entretien Curatif
	UTTP
	01/08/25 → 31/07/26
	277 382,000 DT
	79%
	70%
	103j

	AO 66/2024 : Lot02 — CSC Sfax Nord\Sfax Nord - Sidi Mansour
	Entretien Curatif
	PROSET
	07/08/25 → 06/08/26
	260 572,000 DT
	60%
	48%
	109j

	AO 66/2024 : Lot03 — CSC Sfax Sud
	Entretien Curatif
	2BPW
	16/08/25 → 15/08/26
	446 479,000 DT
	43%
	36%
	118j

	AO 66/2024 : Lot04 — CSC Sfax Medina\Sfax Centre-ville
	Entretien Curatif
	C.S.E
	19/08/25 → 18/08/26
	243 070,000 DT
	57%
	50%
	121j

	AO 66/2024 : Lot05 — CSC Sfax Medina\Mahres et Kerkennah
	Entretien Curatif
	MONDIATEL
	19/08/25 → 18/08/26
	257 993,000 DT
	57%
	47%
	121j

	AO 29/2025 : Lot 01 — CSC Sfax Medina
	Modernisation
	BEST WORKS
	14/11/25 → 13/05/26
	260 947,360 DT
	100%
	74%
	24j

	AO 29/2025 : Lot 02 — CSC Sfax Nord
	Modernisation
	ATS
	14/11/25 → 13/05/26
	194 834,000 DT
	100%
	100%
	24j

	AO 29/2025 : Lot 03 — CSC Sfax Sud
	Modernisation
	MONDIATEL
	14/11/25 → 13/05/26
	269 999,210 DT
	100%
	100%
	24j

	AO 84/2024 : Lot01 — DRT Sfax
	Extensions Partielles
	AFIMTECH PLUS
	25/12/25 → 24/12/26
	1 110 131,900 DT
	37%
	25%
	249j

	AO 16/2025 : Lot01 — CSC Sfax Sud
	Entretien Préventif
	SOTRATEL
	06/02/26 → 05/02/27
	210 289,000 DT
	0%
	0%
	292j

	AO 16/2025 : Lot02 — CSC Sfax Medina
	Entretien Préventif
	2BPW
	18/02/26 → 17/02/27
	241 991,500 DT
	0%
	0%
	304j

	AO 16/2025 : Lot03 — CSC Sfax Nord
	Entretien Préventif
	MONDIATEL
	19/02/26 → 18/02/27
	255 687,000 DT
	0%
	0%
	305j


[bookmark: _Toc227489744]📍 Tataouine
	8 marchés   •   Phy 24%   •   Fin 25%   •   Budget 4,0 MDT



La région Tataouine compte 8 marché(s) pour un budget total de 4 049 728,900 DT. L'avancement physique moyen est de 24% et le financier de 25%. 7 marché(s) sont actuellement en service. 1 marché(s) sont en phase de contractualisation ou d'évaluation. ❌ 2 projeté(s) sous Montant Min. 📈 1 en dépassement (avenant nécessaire). 
[bookmark: _Toc227489745]✅ Marchés en service
	Référence
	Projet
	Entrepreneur
	Période
	Montant
	Phy
	Fin
	Délai

	AO 58/2024 : Lot11 — CSC Tataouine
	Raccordement
	YASMINE TELECOMS
	04/07/25 → 03/07/26
	203 993,000 DT
	32%
	34%
	75j

	AO 07/2024 : Lot05 — Zone Sud
	Raccordement FTTX
	BEST WORKS
	30/07/25 → 29/07/26
	2 377 360,000 DT
	74%
	76%
	101j

	AO 80/2024 : Lot02 — Zone Sud
	Raccordement FTTX
	SOTEL SUD
	23/09/25 → 22/09/26
	560 375,000 DT
	30%
	30%
	156j

	AO 66/2024 : Lot12 — CSC Tataouine
	Entretien Curatif
	SMARTNET
	04/09/25 → 03/09/26
	275 175,600 DT
	17%
	25%
	137j

	AO 31/2025 — CSC Tataouine
	Modernisation
	ATS
	14/10/25 → 13/05/26
	156 038,000 DT
	37%
	37%
	24j

	AO 84/2024 : Lot04 — CSC Tataouine
	Extensions Partielles
	YASMINE TELECOMS
	13/01/26 → 12/01/27
	328 838,000 DT
	0%
	1%
	268j

	AO 16/2025 : Lot08 — CSC Tataouine
	Entretien Préventif
	TNS SERVICES
	19/02/26 → 18/02/27
	147 949,300 DT
	0%
	0%
	305j



[bookmark: _Toc227489746]⏳ Marchés en cours
	Référence
	Projet
	Entrepreneur
	Observation

	AO 83/2025 — CSC Gafsa, CSC Kebili, CSC Medenine, CSC Jerba, CSC Tataouine, CSC Tozeur
	Entretien FO
	-
	Infructueux suite décision de l'instance de validation | lancement marché ASAP


[bookmark: _Toc227489747]📍 Tozeur
	7 marchés   •   Phy 26%   •   Fin 26%   •   Budget 3,5 MDT



La région Tozeur compte 7 marché(s) pour un budget total de 3 535 180,900 DT. L'avancement physique moyen est de 26% et le financier de 26%. 5 marché(s) sont actuellement en service. 2 marché(s) sont en phase de contractualisation ou d'évaluation. 🔴 Types manquants : 🛡️ Entretien Préventif, ⚡ Modernisation. ❌ 2 projeté(s) sous Montant Min. 📈 1 en dépassement (avenant nécessaire). 
[bookmark: _Toc227489748]✅ Marchés en service
	Référence
	Projet
	Entrepreneur
	Période
	Montant
	Phy
	Fin
	Délai

	AO 58/2024 : Lot12 — CSC Tozeur
	Raccordement
	TNS SERVICES
	28/06/25 → 27/06/26
	218 511,000 DT
	10%
	10%
	69j

	AO 07/2024 : Lot05 — Zone Sud
	Raccordement FTTX
	BEST WORKS
	30/07/25 → 29/07/26
	2 377 360,000 DT
	74%
	76%
	101j

	AO 80/2024 : Lot02 — Zone Sud
	Raccordement FTTX
	SOTEL SUD
	23/09/25 → 22/09/26
	560 375,000 DT
	30%
	30%
	156j

	AO 66/2024 : Lot14 — CSC Tozeur
	Entretien Curatif
	NADINE TELECOM
	02/08/25 → 01/08/26
	79 998,800 DT
	56%
	52%
	104j

	AO 84/2024 : Lot05 — CSC Tozeur
	Extensions Partielles
	TNS SERVICES
	09/01/26 → 08/01/27
	298 936,100 DT
	14%
	14%
	264j



[bookmark: _Toc227489749]⏳ Marchés en cours
	Référence
	Projet
	Entrepreneur
	Observation

	AO 16/2025 : Lot10 — CSC Tozeur
	Entretien Préventif
	-
	AO en cours

	AO 83/2025 — CSC Gafsa, CSC Kebili, CSC Medenine, CSC Jerba, CSC Tataouine, CSC Tozeur
	Entretien FO
	-
	Infructueux suite décision de l'instance de validation | lancement marché ASAP


[bookmark: _Toc227489750]Estimation & Projection
Projection fin PO basée sur le taux de consommation mensuel. Modernisation exemptée d'avenant.
	Référence
	Projet
	Marché
	Min
	Consommé
	DT/Mois
	Projeté
	Verdict

	📍 Gabes

	AO 58/2024 : Lot01 — ULS Gabes
	Raccordement
	283 605,000 DT
	152 KDT
	109 KDT
	11 KDT/m
	133 KDT
	Sous Min

	AO 58/2024 : Lot02 — ULS Gabes Zrig
	Raccordement
	216 375,000 DT
	116 KDT
	107 KDT
	11 KDT/m
	133 KDT
	Normal

	AO 66/2024 : Lot08 — ULS Gabes
	Entretien Curatif
	194 899,700 DT
	116 KDT
	121 KDT
	15 KDT/m
	181 KDT
	Normal

	AO 66/2024 : Lot09 — ULS Gabes Zrig
	Entretien Curatif
	123 684,750 DT
	67 KDT
	68 KDT
	8 KDT/m
	99 KDT
	Normal

	AO 06/2025 — CSC Gabes
	Modernisation
	523 217,730 DT
	—
	342 KDT
	34 KDT/m
	410 KDT
	Normal

	AO 07/2024 : Lot05 — Zone Sud
	Raccordement FTTX
	2 377 360,000 DT
	297 KDT
	1,8 MDT
	203 KDT/m
	2,4 MDT
	Avenant

	AO 80/2024 : Lot02 — Zone Sud
	Raccordement FTTX
	560 375,000 DT
	—
	168 KDT
	25 KDT/m
	293 KDT
	Normal

	AO 76/2024 : Lot01 — DRT Gabes, DRT Sfax
	Entretien FO
	121 883,400 DT
	41 KDT
	40 KDT
	5 KDT/m
	59 KDT
	Normal

	📍 Gafsa

	AO 44/2025 — ULS Gafsa
	Raccordement
	279 950,000 DT
	156 KDT
	5 KDT
	2 KDT/m
	24 KDT
	Sous Min

	AO 58/2024 : Lot04 — ULS Metlaoui
	Raccordement
	149 690,000 DT
	79 KDT
	73 KDT
	7 KDT/m
	89 KDT
	Normal

	AO 66/2024 : Lot10 — ULS Gafsa
	Entretien Curatif
	215 464,000 DT
	123 KDT
	88 KDT
	11 KDT/m
	132 KDT
	Normal

	AO 66/2024 : Lot11 — ULS Metlaoui
	Entretien Curatif
	154 361,000 DT
	88 KDT
	73 KDT
	9 KDT/m
	109 KDT
	Normal

	AO 84/2024 : Lot06 — CSC Gafsa
	Extensions Partielles
	376 084,250 DT
	203 KDT
	11 KDT
	3 KDT/m
	36 KDT
	Sous Min

	AO 22/2025 — CSC Gafsa
	Modernisation
	208 893,760 DT
	—
	115 KDT
	16 KDT/m
	186 KDT
	Normal

	AO 07/2024 : Lot05 — Zone Sud
	Raccordement FTTX
	2 377 360,000 DT
	297 KDT
	1,8 MDT
	203 KDT/m
	2,4 MDT
	Avenant

	AO 80/2024 : Lot02 — Zone Sud
	Raccordement FTTX
	560 375,000 DT
	—
	168 KDT
	25 KDT/m
	293 KDT
	Normal

	📍 Kebili

	AO 58/2024 : Lot05 — CSC Kebili
	Raccordement
	219 695,000 DT
	118 KDT
	48 KDT
	5 KDT/m
	59 KDT
	Sous Min

	AO 66/2024 : Lot13 — CSC Kebili
	Entretien Curatif
	129 833,800 DT
	81 KDT
	73 KDT
	9 KDT/m
	113 KDT
	Normal

	AO 84/2024 : Lot03 — CSC Kebili
	Extensions Partielles
	298 952,000 DT
	160 KDT
	10 KDT
	3 KDT/m
	36 KDT
	Sous Min

	AO 02/2025 — CSC Kebili
	Modernisation
	190 246,400 DT
	—
	181 KDT
	16 KDT/m
	190 KDT
	Normal

	AO 07/2024 : Lot05 — Zone Sud
	Raccordement FTTX
	2 377 360,000 DT
	297 KDT
	1,8 MDT
	203 KDT/m
	2,4 MDT
	Avenant

	AO 80/2024 : Lot02 — Zone Sud
	Raccordement FTTX
	560 375,000 DT
	—
	168 KDT
	25 KDT/m
	293 KDT
	Normal

	📍 Medenine

	AO 58/2024 : Lot06 — CSC Jerba
	Raccordement
	595 223,000 DT
	319 KDT
	48 KDT
	6 KDT/m
	75 KDT
	Sous Min

	AO 58/2024 : Lot07 — CSC Medenine
	Raccordement
	486 931,000 DT
	261 KDT
	100 KDT
	12 KDT/m
	148 KDT
	Sous Min

	AO 66/2024 : Lot06 — CSC Jerba
	Entretien Curatif
	405 270,300 DT
	197 KDT
	315 KDT
	40 KDT/m
	474 KDT
	Avenant

	AO 66/2024 : Lot07 — CSC Medenine
	Entretien Curatif
	471 974,000 DT
	192 KDT
	164 KDT
	21 KDT/m
	247 KDT
	Normal

	AO 84/2024 : Lot02 — DRT Medenine
	Extensions Partielles
	461 715,600 DT
	250 KDT
	2 KDT
	660 DT/m
	8 KDT
	Sous Min

	AO 12/2025 — DRT Medenine
	Modernisation
	351 375,000 DT
	—
	209 KDT
	23 KDT/m
	276 KDT
	Normal

	AO 07/2024 : Lot05 — Zone Sud
	Raccordement FTTX
	2 377 360,000 DT
	297 KDT
	1,8 MDT
	203 KDT/m
	2,4 MDT
	Avenant

	AO 80/2024 : Lot02 — Zone Sud
	Raccordement FTTX
	560 375,000 DT
	—
	168 KDT
	25 KDT/m
	293 KDT
	Normal

	📍 Sfax

	AO 58/2024 : Lot08 — CSC Sfax Nord
	Raccordement
	467 990,000 DT
	251 KDT
	178 KDT
	18 KDT/m
	218 KDT
	Sous Min

	AO 58/2024 : Lot09 — CSC Sfax Sud
	Raccordement
	494 530,000 DT
	207 KDT
	148 KDT
	15 KDT/m
	185 KDT
	Sous Min

	AO 58/2024 : Lot10 — CSC Sfax Medina
	Raccordement
	292 763,000 DT
	157 KDT
	68 KDT
	7 KDT/m
	81 KDT
	Sous Min

	AO 66/2024 : Lot01 — CSC Sfax Nord\Sakiet Ezzit - Jebeniana
	Entretien Curatif
	277 382,000 DT
	121 KDT
	218 KDT
	25 KDT/m
	303 KDT
	Avenant

	AO 66/2024 : Lot02 — CSC Sfax Nord\Sfax Nord - Sidi Mansour
	Entretien Curatif
	260 572,000 DT
	112 KDT
	156 KDT
	19 KDT/m
	222 KDT
	Normal

	AO 66/2024 : Lot03 — CSC Sfax Sud
	Entretien Curatif
	446 479,000 DT
	194 KDT
	194 KDT
	24 KDT/m
	286 KDT
	Normal

	AO 66/2024 : Lot04 — CSC Sfax Medina\Sfax Centre-ville
	Entretien Curatif
	243 070,000 DT
	109 KDT
	138 KDT
	17 KDT/m
	206 KDT
	Normal

	AO 66/2024 : Lot05 — CSC Sfax Medina\Mahres et Kerkennah
	Entretien Curatif
	257 993,000 DT
	121 KDT
	148 KDT
	18 KDT/m
	221 KDT
	Normal

	AO 84/2024 : Lot01 — DRT Sfax
	Extensions Partielles
	1 110 131,900 DT
	591 KDT
	411 KDT
	108 KDT/m
	1,3 MDT
	Avenant

	AO 29/2025 : Lot 01 — CSC Sfax Medina
	Modernisation
	260 947,360 DT
	—
	260 KDT
	51 KDT/m
	299 KDT
	Normal

	AO 29/2025 : Lot 02 — CSC Sfax Nord
	Modernisation
	194 834,000 DT
	—
	195 KDT
	38 KDT/m
	224 KDT
	Normal

	AO 29/2025 : Lot 03 — CSC Sfax Sud
	Modernisation
	269 999,210 DT
	—
	270 KDT
	53 KDT/m
	311 KDT
	Normal

	AO 07/2024 : Lot05 — Zone Sud
	Raccordement FTTX
	2 377 360,000 DT
	297 KDT
	1,8 MDT
	203 KDT/m
	2,4 MDT
	Avenant

	AO 80/2024 : Lot02 — Zone Sud
	Raccordement FTTX
	560 375,000 DT
	—
	168 KDT
	25 KDT/m
	293 KDT
	Normal

	AO 76/2024 : Lot01 — DRT Gabes, DRT Sfax
	Entretien FO
	121 883,400 DT
	41 KDT
	40 KDT
	5 KDT/m
	59 KDT
	Normal

	📍 Tataouine

	AO 58/2024 : Lot11 — CSC Tataouine
	Raccordement
	203 993,000 DT
	109 KDT
	66 KDT
	7 KDT/m
	83 KDT
	Sous Min

	AO 66/2024 : Lot12 — CSC Tataouine
	Entretien Curatif
	275 175,600 DT
	143 KDT
	47 KDT
	6 KDT/m
	75 KDT
	Sous Min

	AO 31/2025 — CSC Tataouine
	Modernisation
	156 038,000 DT
	—
	58 KDT
	9 KDT/m
	65 KDT
	Normal

	AO 07/2024 : Lot05 — Zone Sud
	Raccordement FTTX
	2 377 360,000 DT
	297 KDT
	1,8 MDT
	203 KDT/m
	2,4 MDT
	Avenant

	AO 80/2024 : Lot02 — Zone Sud
	Raccordement FTTX
	560 375,000 DT
	—
	168 KDT
	25 KDT/m
	293 KDT
	Normal

	📍 Tozeur

	AO 58/2024 : Lot12 — CSC Tozeur
	Raccordement
	218 511,000 DT
	118 KDT
	22 KDT
	2 KDT/m
	28 KDT
	Sous Min

	AO 66/2024 : Lot14 — CSC Tozeur
	Entretien Curatif
	79 998,800 DT
	40 KDT
	45 KDT
	5 KDT/m
	63 KDT
	Normal

	AO 84/2024 : Lot05 — CSC Tozeur
	Extensions Partielles
	298 936,100 DT
	171 KDT
	42 KDT
	13 KDT/m
	151 KDT
	Sous Min

	AO 07/2024 : Lot05 — Zone Sud
	Raccordement FTTX
	2 377 360,000 DT
	297 KDT
	1,8 MDT
	203 KDT/m
	2,4 MDT
	Avenant

	AO 80/2024 : Lot02 — Zone Sud
	Raccordement FTTX
	560 375,000 DT
	—
	168 KDT
	25 KDT/m
	293 KDT
	Normal



	✅ Normal
	30
	❌ Sous Min
	15
	⚠️ Avenant
	10


[bookmark: _Toc227489751]Matrice de Risque Globale
	Région
	Marchés
	Budget
	Phy
	Fin
	Écart
	Projection
	Tendance
	Risque

	● Gabes
	10
	4,9 MDT
	41%
	37%
	+4 pt
	1 sous
	↗ Progression
	Faible

	● Gafsa
	10
	4,3 MDT
	30%
	31%
	-1 pt
	2 sous
	↗ Progression
	Faible

	● Kebili
	8
	3,8 MDT
	35%
	33%
	+2 pt
	2 sous
	↗ Progression
	Faible

	● Medenine
	11
	6,2 MDT
	28%
	28%
	+0 pt
	3 sous
	→ Stable
	Modéré

	● Sfax
	18
	8,3 MDT
	48%
	43%
	+5 pt
	3 sous
	↗ Progression
	Faible

	● Tataouine
	8
	4,0 MDT
	24%
	25%
	-1 pt
	2 sous
	→ Stable
	Modéré

	● Tozeur
	7
	3,5 MDT
	26%
	26%
	+0 pt
	2 sous
	→ Stable
	Modéré


[bookmark: _Toc227489752]Recommandations

	1. ⚡ Modernisation ≥50%
Gabes, Gafsa, Kebili, Medenine, Sfax — lancer de nouveaux marchés (directive DCS).



	2. ❌ Sous-consommation
15 marché(s) projetés sous Montant Min — accélérer la cadence.



	3. 📈 Dépassements
10 marché(s) au-delà du Montant Max — prévoir avenant.



	4. 🚀 Régions sans Modernisation
Tozeur — lancement immédiat requis.



	5. 📋 Suivi mensuel
Maintenir le reporting et vérifier l'alignement Phy/Fin chaque mois.



	6. 🎯 Objectif
100% d'exécution avant échéance PO — prioriser les marchés critiques.



	📖 Légende
Seuils avancement : 🟢 < seuil  🟠 ≥ 70% (std) / ≥ 50% (Mod)  🔴 ≥ 90%
Seuils délai : 🟢 > 90j  🟠 46-90j  🔴 ≤ 45j
Projection : Normal = Min ≤ Projeté ≤ Marché  •  Sous Min = cadence insuffisante  •  Avenant = dépassement (hors Modernisation)
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