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La Zone Sud gère actuellement 55 marchés RLA pour un budget global de 17 321 995,260 DT, répartis entre 29 marchés CAPEX (12,1 MDT) et 26 marchés OPEX (5,2 MDT). L'avancement physique moyen atteint 30% et l'avancement financier 24%, sur la base des données arrêtées au 28/02/2026.
  Sur le plan des alertes, 3 marché(s) sont en situation critique (avancement ≥90% ou délai ≤45 jours) et 12 nécessitent une surveillance renforcée. Les régions Tataouine, Tozeur présentent un risque élevé avec un avancement moyen inférieur à 22%. 
  Concernant la Modernisation, 1 région(s) ne disposent d'aucun marché actif (Tozeur). Conformément à la directive de la DCS, le lancement de nouveaux marchés est requis pour ces régions.
  L'analyse prospective révèle 13 marché(s) projetés sous le Montant Minimum et 9 en situation de dépassement nécessitant un avenant. 31 marché(s) suivent une trajectoire normale.

[bookmark: _Toc224256770]Synthèse des Indicateurs
	Indicateur
	GLOBAL
	CAPEX
	OPEX

	Nombre de marchés
	55
	29
	26

	Budget
	17 321 995,260 DT
	12 106 181,310 DT
	5 215 813,950 DT

	Avancement Physique
	30%
	35%
	22%

	Avancement Financier
	24%
	27%
	21%

	Alertes
	🔴 3 critiques  •  🟠 12 attention


[bookmark: _Toc224256771]Alertes
9 marché(s) nécessitent une attention immédiate : 3 critiques et 6 en surveillance renforcée.
	Référence
	Projet
	Entrepreneur
	Région
	Av. Phy
	Délai
	Niveau

	AO 29/2025 : Lot 02 — CSC Sfax Nord
	Modernisation
	ATS
	Sfax
	100%
	62j
	CRITIQUE

	AO 29/2025 : Lot 03 — CSC Sfax Sud
	Modernisation
	MONDIATEL
	Sfax
	100%
	62j
	CRITIQUE

	AO 02/2025 — CSC Kebili
	Modernisation
	SOTEL SUD
	Kebili
	94%
	56j
	CRITIQUE

	AO 66/2024 : Lot06 — CSC Jerba
	Entretien Curatif
	BEST WORKS
	Medenine
	78%
	161j
	ATTENTION

	AO 07/2024 : Lot05 — Zone Sud
	Raccordement FTTX
	BEST WORKS
	Zone Sud
	74%
	139j
	ATTENTION

	AO 29/2025 : Lot 01 — CSC Sfax Medina
	Modernisation
	BEST WORKS
	Sfax
	63%
	62j
	ATTENTION

	AO 06/2025 — CSC Gabes
	Modernisation
	SMARTNET
	Gabes
	62%
	99j
	ATTENTION

	AO 12/2025 — DRT Medenine
	Modernisation
	NADINE TELECOM
	Medenine
	59%
	127j
	ATTENTION

	AO 22/2025 — CSC Gafsa
	Modernisation
	SOTEL SUD
	Gafsa
	50%
	177j
	ATTENTION


[bookmark: _Toc224256772]Modernisation
Seuil : avancement physique ≥ 50% — la région devra procéder au lancement d'un nouveau marché (directive DCS).
[bookmark: _Toc224256773]⚡ Marchés Modernisation ≥ 50%
	Référence
	Entrepreneur
	Région
	Av. Phy
	Délai
	Action

	AO 29/2025 : Lot 02 — CSC Sfax Nord
	ATS
	Sfax
	100%
	62j
	Lancement nouveau marché

	AO 29/2025 : Lot 03 — CSC Sfax Sud
	MONDIATEL
	Sfax
	100%
	62j
	Lancement nouveau marché

	AO 02/2025 — CSC Kebili
	SOTEL SUD
	Kebili
	94%
	56j
	Lancement nouveau marché

	AO 29/2025 : Lot 01 — CSC Sfax Medina
	BEST WORKS
	Sfax
	63%
	62j
	Lancement nouveau marché

	AO 06/2025 — CSC Gabes
	SMARTNET
	Gabes
	62%
	99j
	Lancement nouveau marché

	AO 12/2025 — DRT Medenine
	NADINE TELECOM
	Medenine
	59%
	127j
	Lancement nouveau marché

	AO 22/2025 — CSC Gafsa
	SOTEL SUD
	Gafsa
	50%
	177j
	Lancement nouveau marché



[bookmark: _Toc224256774]🔴 Régions sans marché Modernisation actif
Tozeur
→ Lancement immédiat d'un nouveau marché Modernisation requis pour chacune de ces régions.
[bookmark: _Toc224256775]Synthèse par Région
Vue consolidée des 7 régions de la Zone Sud avec ventilation des marchés multi-régions.
	Région
	Marchés
	Budget
	Av. Physique
	Av. Financier
	Risque

	● Gabes
	10
	4,9 MDT
	32%
	27%
	Faible

	● Gafsa
	10
	4,3 MDT
	25%
	23%
	Modéré

	● Kebili
	8
	3,8 MDT
	31%
	24%
	Faible

	● Medenine
	11
	6,2 MDT
	25%
	20%
	Modéré

	● Sfax
	18
	8,3 MDT
	39%
	33%
	Faible

	● Tataouine
	8
	4,0 MDT
	22%
	15%
	Élevé

	● Tozeur
	7
	3,5 MDT
	22%
	16%
	Élevé

	TOTAL ZONE SUD
	55
	17,3 MDT
	30%
	24%
	


[bookmark: _Toc224256776]📍 Gabes
	10 marchés   •   Phy 32%   •   Fin 27%   •   Budget 4,9 MDT



La région Gabes compte 10 marché(s) pour un budget total de 4 875 259,580 DT. L'avancement physique moyen est de 32% et le financier de 27%. 10 marché(s) sont actuellement en service. ⚠️ 1 marché(s) Modernisation ont dépassé 50% — lancement requis. ❌ 2 projeté(s) sous Montant Min. 📈 1 en dépassement (avenant nécessaire). 
[bookmark: _Toc224256777]✅ Marchés en service
	Référence
	Projet
	Entrepreneur
	Période
	Montant
	Phy
	Fin
	Délai

	AO 58/2024 : Lot01 — ULS Gabes
	Raccordement
	YASMINE TELECOMS
	26/06/25 → 25/06/26
	283 605,000 DT
	28%
	28%
	105j

	AO 58/2024 : Lot02 — ULS Gabes Zrig
	Raccordement
	ECHABAKET
	02/07/25 → 01/07/26
	216 375,000 DT
	36%
	32%
	111j

	AO 07/2024 : Lot05 — Zone Sud
	Raccordement FTTX
	BEST WORKS
	30/07/25 → 29/07/26
	2 377 360,000 DT
	74%
	41%
	139j

	AO 80/2024 : Lot02 — Zone Sud
	Raccordement FTTX
	SOTEL SUD
	23/09/25 → 22/09/26
	560 375,000 DT
	5%
	5%
	194j

	AO 76/2024 : Lot01 — DRT Gabes, DRT Sfax
	Entretien FO
	SOTEL SUD
	13/08/25 → 12/08/26
	121 883,400 DT
	32%
	26%
	153j

	AO 66/2024 : Lot08 — ULS Gabes
	Entretien Curatif
	TNS SERVICES
	20/08/25 → 19/08/26
	194 899,700 DT
	46%
	48%
	160j

	AO 66/2024 : Lot09 — ULS Gabes Zrig
	Entretien Curatif
	SOTEL SUD
	12/08/25 → 11/08/26
	123 684,750 DT
	35%
	35%
	152j

	AO 06/2025 — CSC Gabes
	Modernisation
	SMARTNET
	20/06/25 → 19/06/26
	523 217,730 DT
	62%
	53%
	99j

	AO 84/2024 : Lot07 — CSC Gabes
	Extensions Partielles
	YASMINE TELECOMS
	03/01/26 → 03/01/27
	228 981,000 DT
	0%
	0%
	297j

	AO 16/2025 : Lot06 — CSC Gabes
	Entretien Préventif
	NADINE TELECOM
	17/02/26 → 16/02/27
	244 878,000 DT
	0%
	0%
	341j


[bookmark: _Toc224256778]📍 Gafsa
	10 marchés   •   Phy 25%   •   Fin 23%   •   Budget 4,3 MDT



La région Gafsa compte 10 marché(s) pour un budget total de 4 322 178,010 DT. L'avancement physique moyen est de 25% et le financier de 23%. 8 marché(s) sont actuellement en service. 2 marché(s) sont en phase de contractualisation ou d'évaluation. ⚠️ 1 marché(s) Modernisation ont dépassé 50% — lancement requis. 🔴 Types manquants : 🛡️ Entretien Préventif. 📈 1 en dépassement (avenant nécessaire). 
[bookmark: _Toc224256779]✅ Marchés en service
	Référence
	Projet
	Entrepreneur
	Période
	Montant
	Phy
	Fin
	Délai

	AO 44/2025 — ULS Gafsa
	Raccordement
	ATS
	30/01/26 → 29/01/27
	279 950,000 DT
	0%
	0%
	323j

	AO 58/2024 : Lot04 — ULS Metlaoui
	Raccordement
	ECHABAKET
	25/06/25 → 24/06/26
	149 690,000 DT
	44%
	44%
	104j

	AO 07/2024 : Lot05 — Zone Sud
	Raccordement FTTX
	BEST WORKS
	30/07/25 → 29/07/26
	2 377 360,000 DT
	74%
	41%
	139j

	AO 80/2024 : Lot02 — Zone Sud
	Raccordement FTTX
	SOTEL SUD
	23/09/25 → 22/09/26
	560 375,000 DT
	5%
	5%
	194j

	AO 66/2024 : Lot10 — ULS Gafsa
	Entretien Curatif
	PROSET
	20/08/25 → 19/08/26
	215 464,000 DT
	39%
	39%
	160j

	AO 66/2024 : Lot11 — ULS Metlaoui
	Entretien Curatif
	C.S.E
	19/08/25 → 18/08/26
	154 361,000 DT
	40%
	46%
	159j

	AO 22/2025 — CSC Gafsa
	Modernisation
	SOTEL SUD
	06/09/25 → 05/09/26
	208 893,760 DT
	50%
	50%
	177j

	AO 84/2024 : Lot06 — CSC Gafsa
	Extensions Partielles
	AFIMTECH PLUS
	31/12/25 → 30/12/26
	376 084,250 DT
	0%
	0%
	293j



[bookmark: _Toc224256780]⏳ Marchés en cours
	Référence
	Projet
	Entrepreneur
	Observation

	AO 16/2025 : Lot07 — CSC Gafsa
	Entretien Préventif
	-
	AO en cours

	AO 83/2025 — CSC Gafsa, CSC Kebili, CSC Medenine, CSC Jerba, CSC Tataouine, CSC Tozeur
	Entretien FO
	-
	Infructueux suite décision de l'instance de validation | lancement marché ASAP


[bookmark: _Toc224256781]📍 Kebili
	8 marchés   •   Phy 31%   •   Fin 24%   •   Budget 3,8 MDT



La région Kebili compte 8 marché(s) pour un budget total de 3 776 462,200 DT. L'avancement physique moyen est de 31% et le financier de 24%. 6 marché(s) sont actuellement en service. 2 marché(s) sont en phase de contractualisation ou d'évaluation. ⚠️ 1 marché(s) Modernisation ont dépassé 50% — lancement requis. 🔴 Types manquants : 🛡️ Entretien Préventif. ❌ 2 projeté(s) sous Montant Min. 📈 1 en dépassement (avenant nécessaire). 
[bookmark: _Toc224256782]✅ Marchés en service
	Référence
	Projet
	Entrepreneur
	Période
	Montant
	Phy
	Fin
	Délai

	AO 58/2024 : Lot05 — CSC Kebili
	Raccordement
	TNS SERVICES
	26/06/25 → 25/06/26
	219 695,000 DT
	19%
	14%
	105j

	AO 07/2024 : Lot05 — Zone Sud
	Raccordement FTTX
	BEST WORKS
	30/07/25 → 29/07/26
	2 377 360,000 DT
	74%
	41%
	139j

	AO 80/2024 : Lot02 — Zone Sud
	Raccordement FTTX
	SOTEL SUD
	23/09/25 → 22/09/26
	560 375,000 DT
	5%
	5%
	194j

	AO 66/2024 : Lot13 — CSC Kebili
	Entretien Curatif
	SOTEL SUD
	26/08/25 → 25/08/26
	129 833,800 DT
	53%
	53%
	166j

	AO 02/2025 — CSC Kebili
	Modernisation
	SOTEL SUD
	08/05/25 → 07/05/26
	190 246,400 DT
	94%
	81%
	56j

	AO 84/2024 : Lot03 — CSC Kebili
	Extensions Partielles
	TNS SERVICES
	09/01/26 → 08/01/27
	298 952,000 DT
	2%
	0%
	302j



[bookmark: _Toc224256783]⏳ Marchés en cours
	Référence
	Projet
	Entrepreneur
	Observation

	AO 16/2025 : Lot09 — CSC Kebili
	Entretien Préventif
	-
	AO en cours

	AO 83/2025 — CSC Gafsa, CSC Kebili, CSC Medenine, CSC Jerba, CSC Tataouine, CSC Tozeur
	Entretien FO
	-
	Infructueux suite décision de l'instance de validation | lancement marché ASAP


[bookmark: _Toc224256784]📍 Medenine
	11 marchés   •   Phy 25%   •   Fin 20%   •   Budget 6,2 MDT



La région Medenine compte 11 marché(s) pour un budget total de 6 167 201,700 DT. L'avancement physique moyen est de 25% et le financier de 20%. 10 marché(s) sont actuellement en service. 1 marché(s) sont en phase de contractualisation ou d'évaluation. ⚠️ 1 marché(s) Modernisation ont dépassé 50% — lancement requis. ❌ 3 projeté(s) sous Montant Min. 📈 2 en dépassement (avenant nécessaire). 
[bookmark: _Toc224256785]✅ Marchés en service
	Référence
	Projet
	Entrepreneur
	Période
	Montant
	Phy
	Fin
	Délai

	AO 58/2024 : Lot06 — CSC Jerba
	Raccordement
	NADINE TELECOM
	02/09/25 → 01/09/26
	595 223,000 DT
	8%
	7%
	173j

	AO 58/2024 : Lot07 — CSC Medenine
	Raccordement
	AFIMTECH PLUS
	16/08/25 → 15/08/26
	486 931,000 DT
	21%
	18%
	156j

	AO 07/2024 : Lot05 — Zone Sud
	Raccordement FTTX
	BEST WORKS
	30/07/25 → 29/07/26
	2 377 360,000 DT
	74%
	41%
	139j

	AO 80/2024 : Lot02 — Zone Sud
	Raccordement FTTX
	SOTEL SUD
	23/09/25 → 22/09/26
	560 375,000 DT
	5%
	5%
	194j

	AO 66/2024 : Lot06 — CSC Jerba
	Entretien Curatif
	BEST WORKS
	21/08/25 → 20/08/26
	405 270,300 DT
	78%
	69%
	161j

	AO 66/2024 : Lot07 — CSC Medenine
	Entretien Curatif
	SMARTNET
	21/08/25 → 20/08/26
	471 974,000 DT
	35%
	29%
	161j

	AO 12/2025 — DRT Medenine
	Modernisation
	NADINE TELECOM
	18/07/25 → 17/07/26
	351 375,000 DT
	59%
	51%
	127j

	AO 84/2024 : Lot02 — DRT Medenine
	Extensions Partielles
	SIRTTP
	07/01/26 → 06/01/27
	461 715,600 DT
	0%
	0%
	300j

	AO 16/2025 : Lot04 — CSC Medenine
	Entretien Préventif
	2BPW
	18/02/26 → 17/02/27
	228 018,400 DT
	0%
	0%
	342j

	AO 16/2025 : Lot05 — CSC Jerba
	Entretien Préventif
	YASMINE TELECOMS
	17/02/26 → 16/02/27
	228 959,400 DT
	0%
	0%
	341j



[bookmark: _Toc224256786]⏳ Marchés en cours
	Référence
	Projet
	Entrepreneur
	Observation

	AO 83/2025 — CSC Gafsa, CSC Kebili, CSC Medenine, CSC Jerba, CSC Tataouine, CSC Tozeur
	Entretien FO
	-
	Infructueux suite décision de l'instance de validation | lancement marché ASAP


[bookmark: _Toc224256787]📍 Sfax
	18 marchés   •   Phy 39%   •   Fin 33%   •   Budget 8,3 MDT



La région Sfax compte 18 marché(s) pour un budget total de 8 344 277,370 DT. L'avancement physique moyen est de 39% et le financier de 33%. 18 marché(s) sont actuellement en service. ⚠️ 3 marché(s) Modernisation ont dépassé 50% — lancement requis. ❌ 3 projeté(s) sous Montant Min. 📈 2 en dépassement (avenant nécessaire). 
[bookmark: _Toc224256788]✅ Marchés en service
	Référence
	Projet
	Entrepreneur
	Période
	Montant
	Phy
	Fin
	Délai

	AO 58/2024 : Lot08 — CSC Sfax Nord
	Raccordement
	NADINE TELECOM
	26/06/25 → 25/06/26
	467 990,000 DT
	36%
	36%
	105j

	AO 58/2024 : Lot09 — CSC Sfax Sud
	Raccordement
	C.S.E
	03/07/25 → 02/07/26
	494 530,000 DT
	28%
	25%
	112j

	AO 58/2024 : Lot10 — CSC Sfax Medina
	Raccordement
	SOTRATEL
	18/06/25 → 17/06/26
	292 763,000 DT
	22%
	22%
	97j

	AO 07/2024 : Lot05 — Zone Sud
	Raccordement FTTX
	BEST WORKS
	30/07/25 → 29/07/26
	2 377 360,000 DT
	74%
	41%
	139j

	AO 80/2024 : Lot02 — Zone Sud
	Raccordement FTTX
	SOTEL SUD
	23/09/25 → 22/09/26
	560 375,000 DT
	5%
	5%
	194j

	AO 76/2024 : Lot01 — DRT Gabes, DRT Sfax
	Entretien FO
	SOTEL SUD
	13/08/25 → 12/08/26
	121 883,400 DT
	32%
	26%
	153j

	AO 66/2024 : Lot01 — CSC Sfax Nord\Sakiet Ezzit - Jebeniana
	Entretien Curatif
	UTTP
	01/08/25 → 31/07/26
	277 382,000 DT
	61%
	61%
	141j

	AO 66/2024 : Lot02 — CSC Sfax Nord\Sfax Nord - Sidi Mansour
	Entretien Curatif
	PROSET
	07/08/25 → 06/08/26
	260 572,000 DT
	48%
	48%
	147j

	AO 66/2024 : Lot03 — CSC Sfax Sud
	Entretien Curatif
	2BPW
	16/08/25 → 15/08/26
	446 479,000 DT
	28%
	28%
	156j

	AO 66/2024 : Lot04 — CSC Sfax Medina\Sfax Centre-ville
	Entretien Curatif
	C.S.E
	19/08/25 → 18/08/26
	243 070,000 DT
	44%
	44%
	159j

	AO 66/2024 : Lot05 — CSC Sfax Medina\Mahres et Kerkennah
	Entretien Curatif
	MONDIATEL
	19/08/25 → 18/08/26
	257 993,000 DT
	35%
	35%
	159j

	AO 29/2025 : Lot 01 — CSC Sfax Medina
	Modernisation
	BEST WORKS
	14/11/25 → 13/05/26
	260 947,360 DT
	63%
	63%
	62j

	AO 29/2025 : Lot 02 — CSC Sfax Nord
	Modernisation
	ATS
	14/11/25 → 13/05/26
	194 834,000 DT
	100%
	55%
	62j

	AO 29/2025 : Lot 03 — CSC Sfax Sud
	Modernisation
	MONDIATEL
	14/11/25 → 13/05/26
	269 999,210 DT
	100%
	100%
	62j

	AO 84/2024 : Lot01 — DRT Sfax
	Extensions Partielles
	AFIMTECH PLUS
	25/12/25 → 24/12/26
	1 110 131,900 DT
	25%
	9%
	287j

	AO 16/2025 : Lot01 — CSC Sfax Sud
	Entretien Préventif
	SOTRATEL
	06/02/26 → 05/02/27
	210 289,000 DT
	0%
	0%
	330j

	AO 16/2025 : Lot02 — CSC Sfax Medina
	Entretien Préventif
	2BPW
	18/02/26 → 17/02/27
	241 991,500 DT
	0%
	0%
	342j

	AO 16/2025 : Lot03 — CSC Sfax Nord
	Entretien Préventif
	MONDIATEL
	19/02/26 → 18/02/27
	255 687,000 DT
	0%
	0%
	343j


[bookmark: _Toc224256789]📍 Tataouine
	8 marchés   •   Phy 22%   •   Fin 15%   •   Budget 4,0 MDT



La région Tataouine compte 8 marché(s) pour un budget total de 4 049 728,900 DT. L'avancement physique moyen est de 22% et le financier de 15%. 7 marché(s) sont actuellement en service. 1 marché(s) sont en phase de contractualisation ou d'évaluation. ❌ 2 projeté(s) sous Montant Min. 📈 1 en dépassement (avenant nécessaire). 
[bookmark: _Toc224256790]✅ Marchés en service
	Référence
	Projet
	Entrepreneur
	Période
	Montant
	Phy
	Fin
	Délai

	AO 58/2024 : Lot11 — CSC Tataouine
	Raccordement
	YASMINE TELECOMS
	04/07/25 → 03/07/26
	203 993,000 DT
	30%
	32%
	113j

	AO 07/2024 : Lot05 — Zone Sud
	Raccordement FTTX
	BEST WORKS
	30/07/25 → 29/07/26
	2 377 360,000 DT
	74%
	41%
	139j

	AO 80/2024 : Lot02 — Zone Sud
	Raccordement FTTX
	SOTEL SUD
	23/09/25 → 22/09/26
	560 375,000 DT
	5%
	5%
	194j

	AO 66/2024 : Lot12 — CSC Tataouine
	Entretien Curatif
	SMARTNET
	04/09/25 → 03/09/26
	275 175,600 DT
	17%
	12%
	175j

	AO 31/2025 — CSC Tataouine
	Modernisation
	ATS
	14/10/25 → 13/05/26
	156 038,000 DT
	46%
	33%
	62j

	AO 84/2024 : Lot04 — CSC Tataouine
	Extensions Partielles
	YASMINE TELECOMS
	13/01/26 → 12/01/27
	328 838,000 DT
	0%
	0%
	306j

	AO 16/2025 : Lot08 — CSC Tataouine
	Entretien Préventif
	TNS SERVICES
	19/02/26 → 18/02/27
	147 949,300 DT
	0%
	0%
	343j



[bookmark: _Toc224256791]⏳ Marchés en cours
	Référence
	Projet
	Entrepreneur
	Observation

	AO 83/2025 — CSC Gafsa, CSC Kebili, CSC Medenine, CSC Jerba, CSC Tataouine, CSC Tozeur
	Entretien FO
	-
	Infructueux suite décision de l'instance de validation | lancement marché ASAP


[bookmark: _Toc224256792]📍 Tozeur
	7 marchés   •   Phy 22%   •   Fin 16%   •   Budget 3,5 MDT



La région Tozeur compte 7 marché(s) pour un budget total de 3 535 180,900 DT. L'avancement physique moyen est de 22% et le financier de 16%. 5 marché(s) sont actuellement en service. 2 marché(s) sont en phase de contractualisation ou d'évaluation. 🔴 Types manquants : 🛡️ Entretien Préventif, ⚡ Modernisation. ❌ 1 projeté(s) sous Montant Min. 📈 1 en dépassement (avenant nécessaire). 
[bookmark: _Toc224256793]✅ Marchés en service
	Référence
	Projet
	Entrepreneur
	Période
	Montant
	Phy
	Fin
	Délai

	AO 58/2024 : Lot12 — CSC Tozeur
	Raccordement
	TNS SERVICES
	28/06/25 → 27/06/26
	218 511,000 DT
	10%
	8%
	107j

	AO 07/2024 : Lot05 — Zone Sud
	Raccordement FTTX
	BEST WORKS
	30/07/25 → 29/07/26
	2 377 360,000 DT
	74%
	41%
	139j

	AO 80/2024 : Lot02 — Zone Sud
	Raccordement FTTX
	SOTEL SUD
	23/09/25 → 22/09/26
	560 375,000 DT
	5%
	5%
	194j

	AO 66/2024 : Lot14 — CSC Tozeur
	Entretien Curatif
	NADINE TELECOM
	02/08/25 → 01/08/26
	79 998,800 DT
	52%
	42%
	142j

	AO 84/2024 : Lot05 — CSC Tozeur
	Extensions Partielles
	TNS SERVICES
	09/01/26 → 08/01/27
	298 936,100 DT
	14%
	14%
	302j



[bookmark: _Toc224256794]⏳ Marchés en cours
	Référence
	Projet
	Entrepreneur
	Observation

	AO 16/2025 : Lot10 — CSC Tozeur
	Entretien Préventif
	-
	AO en cours

	AO 83/2025 — CSC Gafsa, CSC Kebili, CSC Medenine, CSC Jerba, CSC Tataouine, CSC Tozeur
	Entretien FO
	-
	Infructueux suite décision de l'instance de validation | lancement marché ASAP


[bookmark: _Toc224256795]Estimation & Projection
Projection fin PO basée sur le taux de consommation mensuel. Modernisation exemptée d'avenant.
	Référence
	Projet
	Marché
	Min
	Consommé
	DT/Mois
	Projeté
	Verdict

	📍 Gabes

	AO 58/2024 : Lot01 — ULS Gabes
	Raccordement
	283 605,000 DT
	152 KDT
	80 KDT
	9 KDT/m
	112 KDT
	Sous Min

	AO 58/2024 : Lot02 — ULS Gabes Zrig
	Raccordement
	216 375,000 DT
	116 KDT
	78 KDT
	9 KDT/m
	112 KDT
	Sous Min

	AO 66/2024 : Lot08 — ULS Gabes
	Entretien Curatif
	194 899,700 DT
	116 KDT
	90 KDT
	13 KDT/m
	161 KDT
	Normal

	AO 66/2024 : Lot09 — ULS Gabes Zrig
	Entretien Curatif
	123 684,750 DT
	67 KDT
	43 KDT
	6 KDT/m
	73 KDT
	Normal

	AO 06/2025 — CSC Gabes
	Modernisation
	523 217,730 DT
	—
	322 KDT
	37 KDT/m
	442 KDT
	Normal

	AO 07/2024 : Lot05 — Zone Sud
	Raccordement FTTX
	2 377 360,000 DT
	297 KDT
	1,8 MDT
	237 KDT/m
	2,8 MDT
	Avenant

	AO 80/2024 : Lot02 — Zone Sud
	Raccordement FTTX
	560 375,000 DT
	—
	25 KDT
	5 KDT/m
	54 KDT
	Normal

	AO 76/2024 : Lot01 — DRT Gabes, DRT Sfax
	Entretien FO
	121 883,400 DT
	41 KDT
	39 KDT
	6 KDT/m
	67 KDT
	Normal

	📍 Gafsa

	AO 58/2024 : Lot04 — ULS Metlaoui
	Raccordement
	149 690,000 DT
	79 KDT
	66 KDT
	8 KDT/m
	92 KDT
	Normal

	AO 66/2024 : Lot10 — ULS Gafsa
	Entretien Curatif
	215 464,000 DT
	123 KDT
	85 KDT
	13 KDT/m
	151 KDT
	Normal

	AO 66/2024 : Lot11 — ULS Metlaoui
	Entretien Curatif
	154 361,000 DT
	88 KDT
	63 KDT
	9 KDT/m
	111 KDT
	Normal

	AO 22/2025 — CSC Gafsa
	Modernisation
	208 893,760 DT
	—
	105 KDT
	17 KDT/m
	203 KDT
	Normal

	AO 07/2024 : Lot05 — Zone Sud
	Raccordement FTTX
	2 377 360,000 DT
	297 KDT
	1,8 MDT
	237 KDT/m
	2,8 MDT
	Avenant

	AO 80/2024 : Lot02 — Zone Sud
	Raccordement FTTX
	560 375,000 DT
	—
	25 KDT
	5 KDT/m
	54 KDT
	Normal

	📍 Kebili

	AO 58/2024 : Lot05 — CSC Kebili
	Raccordement
	219 695,000 DT
	118 KDT
	42 KDT
	5 KDT/m
	59 KDT
	Sous Min

	AO 66/2024 : Lot13 — CSC Kebili
	Entretien Curatif
	129 833,800 DT
	81 KDT
	69 KDT
	11 KDT/m
	127 KDT
	Normal

	AO 84/2024 : Lot03 — CSC Kebili
	Extensions Partielles
	298 952,000 DT
	160 KDT
	6 KDT
	3 KDT/m
	35 KDT
	Sous Min

	AO 02/2025 — CSC Kebili
	Modernisation
	190 246,400 DT
	—
	178 KDT
	18 KDT/m
	210 KDT
	Normal

	AO 07/2024 : Lot05 — Zone Sud
	Raccordement FTTX
	2 377 360,000 DT
	297 KDT
	1,8 MDT
	237 KDT/m
	2,8 MDT
	Avenant

	AO 80/2024 : Lot02 — Zone Sud
	Raccordement FTTX
	560 375,000 DT
	—
	25 KDT
	5 KDT/m
	54 KDT
	Normal

	📍 Medenine

	AO 58/2024 : Lot06 — CSC Jerba
	Raccordement
	595 223,000 DT
	319 KDT
	48 KDT
	8 KDT/m
	90 KDT
	Sous Min

	AO 58/2024 : Lot07 — CSC Medenine
	Raccordement
	486 931,000 DT
	261 KDT
	101 KDT
	15 KDT/m
	176 KDT
	Sous Min

	AO 66/2024 : Lot06 — CSC Jerba
	Entretien Curatif
	405 270,300 DT
	197 KDT
	315 KDT
	47 KDT/m
	563 KDT
	Avenant

	AO 66/2024 : Lot07 — CSC Medenine
	Entretien Curatif
	471 974,000 DT
	192 KDT
	164 KDT
	25 KDT/m
	293 KDT
	Normal

	AO 84/2024 : Lot02 — DRT Medenine
	Extensions Partielles
	461 715,600 DT
	250 KDT
	2 KDT
	1 KDT/m
	13 KDT
	Sous Min

	AO 12/2025 — DRT Medenine
	Modernisation
	351 375,000 DT
	—
	209 KDT
	27 KDT/m
	320 KDT
	Normal

	AO 07/2024 : Lot05 — Zone Sud
	Raccordement FTTX
	2 377 360,000 DT
	297 KDT
	1,8 MDT
	237 KDT/m
	2,8 MDT
	Avenant

	AO 80/2024 : Lot02 — Zone Sud
	Raccordement FTTX
	560 375,000 DT
	—
	25 KDT
	5 KDT/m
	54 KDT
	Normal

	📍 Sfax

	AO 58/2024 : Lot08 — CSC Sfax Nord
	Raccordement
	467 990,000 DT
	251 KDT
	166 KDT
	19 KDT/m
	233 KDT
	Sous Min

	AO 58/2024 : Lot09 — CSC Sfax Sud
	Raccordement
	494 530,000 DT
	207 KDT
	138 KDT
	17 KDT/m
	199 KDT
	Sous Min

	AO 58/2024 : Lot10 — CSC Sfax Medina
	Raccordement
	292 763,000 DT
	157 KDT
	63 KDT
	7 KDT/m
	86 KDT
	Sous Min

	AO 66/2024 : Lot01 — CSC Sfax Nord\Sakiet Ezzit - Jebeniana
	Entretien Curatif
	277 382,000 DT
	121 KDT
	170 KDT
	23 KDT/m
	277 KDT
	Normal

	AO 66/2024 : Lot02 — CSC Sfax Nord\Sfax Nord - Sidi Mansour
	Entretien Curatif
	260 572,000 DT
	112 KDT
	125 KDT
	17 KDT/m
	209 KDT
	Normal

	AO 66/2024 : Lot03 — CSC Sfax Sud
	Entretien Curatif
	446 479,000 DT
	194 KDT
	124 KDT
	18 KDT/m
	217 KDT
	Normal

	AO 66/2024 : Lot04 — CSC Sfax Medina\Sfax Centre-ville
	Entretien Curatif
	243 070,000 DT
	109 KDT
	106 KDT
	16 KDT/m
	188 KDT
	Normal

	AO 66/2024 : Lot05 — CSC Sfax Medina\Mahres et Kerkennah
	Entretien Curatif
	257 993,000 DT
	121 KDT
	91 KDT
	14 KDT/m
	162 KDT
	Normal

	AO 84/2024 : Lot01 — DRT Sfax
	Extensions Partielles
	1 110 131,900 DT
	591 KDT
	282 KDT
	111 KDT/m
	1,3 MDT
	Avenant

	AO 29/2025 : Lot 01 — CSC Sfax Medina
	Modernisation
	260 947,360 DT
	—
	165 KDT
	42 KDT/m
	251 KDT
	Normal

	AO 29/2025 : Lot 02 — CSC Sfax Nord
	Modernisation
	194 834,000 DT
	—
	195 KDT
	50 KDT/m
	296 KDT
	Normal

	AO 29/2025 : Lot 03 — CSC Sfax Sud
	Modernisation
	269 999,210 DT
	—
	270 KDT
	69 KDT/m
	410 KDT
	Normal

	AO 07/2024 : Lot05 — Zone Sud
	Raccordement FTTX
	2 377 360,000 DT
	297 KDT
	1,8 MDT
	237 KDT/m
	2,8 MDT
	Avenant

	AO 80/2024 : Lot02 — Zone Sud
	Raccordement FTTX
	560 375,000 DT
	—
	25 KDT
	5 KDT/m
	54 KDT
	Normal

	AO 76/2024 : Lot01 — DRT Gabes, DRT Sfax
	Entretien FO
	121 883,400 DT
	41 KDT
	39 KDT
	6 KDT/m
	67 KDT
	Normal

	📍 Tataouine

	AO 58/2024 : Lot11 — CSC Tataouine
	Raccordement
	203 993,000 DT
	109 KDT
	61 KDT
	7 KDT/m
	88 KDT
	Sous Min

	AO 66/2024 : Lot12 — CSC Tataouine
	Entretien Curatif
	275 175,600 DT
	143 KDT
	47 KDT
	8 KDT/m
	91 KDT
	Sous Min

	AO 31/2025 — CSC Tataouine
	Modernisation
	156 038,000 DT
	—
	71 KDT
	15 KDT/m
	101 KDT
	Normal

	AO 07/2024 : Lot05 — Zone Sud
	Raccordement FTTX
	2 377 360,000 DT
	297 KDT
	1,8 MDT
	237 KDT/m
	2,8 MDT
	Avenant

	AO 80/2024 : Lot02 — Zone Sud
	Raccordement FTTX
	560 375,000 DT
	—
	25 KDT
	5 KDT/m
	54 KDT
	Normal

	📍 Tozeur

	AO 58/2024 : Lot12 — CSC Tozeur
	Raccordement
	218 511,000 DT
	118 KDT
	21 KDT
	2 KDT/m
	30 KDT
	Sous Min

	AO 66/2024 : Lot14 — CSC Tozeur
	Entretien Curatif
	79 998,800 DT
	40 KDT
	42 KDT
	6 KDT/m
	69 KDT
	Normal

	AO 84/2024 : Lot05 — CSC Tozeur
	Extensions Partielles
	298 936,100 DT
	171 KDT
	42 KDT
	20 KDT/m
	242 KDT
	Normal

	AO 07/2024 : Lot05 — Zone Sud
	Raccordement FTTX
	2 377 360,000 DT
	297 KDT
	1,8 MDT
	237 KDT/m
	2,8 MDT
	Avenant

	AO 80/2024 : Lot02 — Zone Sud
	Raccordement FTTX
	560 375,000 DT
	—
	25 KDT
	5 KDT/m
	54 KDT
	Normal



	✅ Normal
	31
	❌ Sous Min
	13
	⚠️ Avenant
	9


[bookmark: _Toc224256796]Matrice de Risque Globale
	Région
	Marchés
	Budget
	Phy
	Fin
	Écart
	Projection
	Tendance
	Risque

	● Gabes
	10
	4,9 MDT
	32%
	27%
	+5 pt
	2 sous
	↗ Progression
	Faible

	● Gafsa
	10
	4,3 MDT
	25%
	23%
	+2 pt
	1 aven.
	→ Stable
	Modéré

	● Kebili
	8
	3,8 MDT
	31%
	24%
	+7 pt
	2 sous
	↗ Progression
	Faible

	● Medenine
	11
	6,2 MDT
	25%
	20%
	+5 pt
	3 sous
	→ Stable
	Modéré

	● Sfax
	18
	8,3 MDT
	39%
	33%
	+6 pt
	3 sous
	↗ Progression
	Faible

	● Tataouine
	8
	4,0 MDT
	22%
	15%
	+7 pt
	2 sous
	↘ Lent
	Élevé

	● Tozeur
	7
	3,5 MDT
	22%
	16%
	+6 pt
	1 sous
	↘ Lent
	Élevé


[bookmark: _Toc224256797]Recommandations

	1. 🔴 Régions à risque
Tataouine, Tozeur — avancement ≤22%, intervention urgente requise.



	2. ⚡ Modernisation ≥50%
Gabes, Gafsa, Kebili, Medenine, Sfax — lancer de nouveaux marchés (directive DCS).



	3. ❌ Sous-consommation
13 marché(s) projetés sous Montant Min — accélérer la cadence.



	4. 📈 Dépassements
9 marché(s) au-delà du Montant Max — prévoir avenant.



	5. 🚀 Régions sans Modernisation
Tozeur — lancement immédiat requis.



	6. 📋 Suivi mensuel
Maintenir le reporting et vérifier l'alignement Phy/Fin chaque mois.



	7. 🎯 Objectif
100% d'exécution avant échéance PO — prioriser les marchés critiques.



	📖 Légende
Seuils avancement : 🟢 < seuil  🟠 ≥ 70% (std) / ≥ 50% (Mod)  🔴 ≥ 90%
Seuils délai : 🟢 > 90j  🟠 46-90j  🔴 ≤ 45j
Projection : Normal = Min ≤ Projeté ≤ Marché  •  Sous Min = cadence insuffisante  •  Avenant = dépassement (hors Modernisation)



	Nabil Derouiche
Responsable Achats Zone Sud
📞 +216 70 304 443   •   📱 +216 98 204 404   •   ✉️ Nabil.Derouiche@tunisietelecom.tn
	
TUNISIE TELECOM
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