

Résumé exécutif : 5 marchés en service pour un budget total de **2 337 437 DT**. Avancement physique moyen : **23%**, financier moyen : **22%**. Écart Phy-Fin : **+1 pts**.

Marchés En Service (5)

RÉFÉRENCE	PROJET	ENTREPRENEUR	MONTANT MAX	PÉRIODE	AV. PHY	AV. FIN
AO 58/2024 : Lot06 CSC Jerba	Raccordement	NADINE TELECOM	595 223 DT	02/09/2025 → 01/09/2026	8%	7%
AO 58/2024 : Lot07 CSC Medenine	Raccordement	AFIMTECH PLUS	486 931 DT	16/08/2025 → 15/08/2026	21%	18%
AO 58/2024 : Lot08 CSC Sfax Nord	Raccordement	NADINE TELECOM	467 990 DT	26/06/2025 → 25/06/2026	36%	36%
AO 58/2024 : Lot09 CSC Sfax Sud	Raccordement	C.S.E	494 530 DT	03/07/2025 → 02/07/2026	28%	25%
AO 58/2024 : Lot10 CSC Sfax Medina	Raccordement	SOTRATEL	292 763 DT	18/06/2025 → 17/06/2026	22%	22%